

內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 函

地址：40144臺中市東區和平街121號
聯絡人：張又心
聯絡電話：04-22188270
電子郵件：yuhsin750620@nlma.gov.tw
傳真：04-22188260

受文者：臺北市建築師公會


發文日期：中華民國114年4月24日
發文字號：國署中建字第1141007689號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (1141008140_1141007689_114D2001386-01.pdf)

主旨：檢送本分署114年4月18日召開「內政部民防訓練場地整修
統包工程（第一標）」招商說明會會議紀錄1份，請查
照。

說明：依據本分署114年4月11日國署中建字第1141006903號開會
通知單續辦。

正本：內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心、內政部警政署保安警察第二總隊、臺灣區綜合營造業同業公會、井田營造工程有限公司、昭雄營造股份有限公司、嘉鑫營造有限公司、勝緯營造股份有限公司、中鴻營造有限公司、高立營造股份有限公司、港洲營造股份有限公司、見安營造股份有限公司、喜業營造有限公司、永祥營造股份有限公司、義力營造股份有限公司、穩吉營造股份有限公司、麗明營造股份有限公司、正祥營造有限公司、天泰工程有限公司、金樹營造股份有限公司、騰遠營造有限公司、韓商現建營造股份有限公司台灣分公司、鎮鉸鑫營造有限公司、金堡營造股份有限公司、連成營造有限公司、豐皇營造有限公司、萬豐營造股份有限公司、荃威營造有限公司、苗盛營造有限公司、聖騏營造有限公司、統集營造有限公司、玄通營造股份有限公司、沅通營造有限公司、永昌鑫營造有限公司、欣岳營造有限公司、東阜營造有限公司、東慶營造有限公司、晉晨營造股份有限公司、明盛營造有限公司、旭昇營造有限公司、日亨營造有限公司、新明營造有限公司、文順營造有限公司、文泉營造股份有限公司、徵信營造股份有限公司、康盛營造有限公司、平新營造股份有限公司、富有營造有限公司、宗欣工程股份有限公司、如億營造有限公司、威勝營造有限公司、天乙營造有限公司、大歡喜建設股份有限公司、坤星營造股份有限公司、唐安營造工程有限公司、台伸營造有限公司、北鑫營造有限公司、冠翔營造有限公司、偉泰營造有限公司、偉宸營造有限公司、亦陞營造有限公司、豐譽聯合工程股份有限公司、允祥營造股份有限公司、中華民國全國建築師公會、臺北市建築師公會、社團法人臺中市建築師公會

副本：本分署建築工程科、第四工務所、第十二工務所(均含附件)



訂

線

「內政部民防訓練場地整修統包工程（第一標）」招商說明會

會議紀錄

- 一、開會時間：114年4月18日（星期五）上午10時
- 二、開會地點：本分署6樓會議室
- 三、主持人：陳分署長俊雄
紀錄：張又心
- 四、出席單位及人員：詳後附簽到簿
- 五、主席致詞：略。
- 六、報告事項：業務單位簡報詳附件。
- 七、決議事項：
 - （一）本案因結構補強涉及需申請變更使用執照，須請統包商（營造廠商及開業建築師等共同承攬）依據契約要求期程申辦變更使用執照。
 - （二）本案案件單純，主要工項為結構補強、違建拆除及室內裝修等，管線皆為更新重新設置、消防檢討符合現行規範，屬案件單純簡單者。
 - （三）Q棟及O棟原作為宿舍使用，使用類組為H-1，本案O棟變更為辦公室使用，使用類組須辦理變更為G-2。
 - （四）O棟取得使用執照日期及字號為：74彰建都（使）字19854號；Q棟取得使用執照日期及字號為：91彰建管（使）字第30063號。
- 八、散會時間：上午11點30分。


內政部民防訓練場地整修統包工程 (第一標)



內政部國土管理署中區都市基礎工程分署建築工程科

114年4月18日

1




簡報大綱

- 壹、工程團隊及組織架構
- 貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝
- 參、廠商資格




2



壹、工程團隊及組織架構


- 工程主辦機關：
 - 內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心
 - 內政部警政署保安警察第二總隊
- 專業代辦機關：
 - 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署
- 統包廠商：**需要您的加入**

3




壹、工程團隊及組織架構

- 專業代辦機關：
 - 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署



4




貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

計畫緣起及目標：


- 依據行政院112年6月9日「研商運用退場學校校地及建物相關事宜」第2次會議決議略以：「中州科技大學由內政部役政署優先做為替代役.....訓練使用」；112年7月3日教育部召開「永達技術學院(麟洛校區)、中州科技大學校地及建物研商會議」決議及教育部112年7月26日臺教技(二)字第1122302184號函略以：「中州科技大學由內政部(役政署、警政署保二總隊)承接全部校地及建物」。
- **中州科技大學**校地有5萬9,946.82平方公尺，約6公頃，校舍建物計15棟，包含12棟有建照建築物、3棟無建照建築物、1棟無建照立體停車場、風雨球場、籃球場、溫室等。

5




貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

- 本案為將中州科技大學現有建物整修做為替代役等訓練場地及保二總隊中隊駐地訓練使用
- **O棟** (原為宿舍使用) 整修室裝作業供保二總隊使用
- **Q棟** (原為宿舍使用) 保二總隊及內政部替代役訓練管理中心學員以及職員住宿使用



6



貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝


- 本統包工程之履約內容分為以下3部分
 - 既有**違章建築物拆除**及復原工程：
 - Q棟一層隔間移除復原為停車場工程，及2層至4層違建拆除復原為原使用執照圖說工程。
 - 既有建築物修繕工程：既有建築物修復**再利用**。
 - 建築物裝修工程**：依照需求及建物現況，結合建築師專業規劃施作。

基本設計及細部設計

申請變更使用執照及室內裝修執照

違建拆除、結構補強及室內裝修

7



貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

- 採購金額及預算金額：**1億7,849萬3,248元**。

項次	工作項目	金額(元)
壹	設備費	
壹.一	發包施工費	
壹.一.1	建築工程	101,822,836
壹.一.2	水電工程	45,802,000
	小計(壹.一.1-壹.一.2)	147,624,836
壹.一.5	職業安全衛生設施費(可量化0.8%)	1,180,999
壹.一.6	職業安全衛生管理費(不可量化0.7%)	1,033,374
壹.一.7	環境維護及交通安全措施費(0.5%)	738,124
壹.一.8	品質管制作業費(2%)	2,214,373
壹.一.9	材料設備檢試驗費(0.5%)	738,124
壹.一.10	施工廠商管理費(含竣工後點交洽辦機關前管理維護費)暨施工廠商利潤費(7.3%)	10,776,613
壹.一.11	保險費(營造綜合保險費)(0.5%)	738,124
壹.一.12	營業稅(5%)	8,252,228
	小計(壹)	173,296,795
貳	規劃設計及監造費	
貳.一	統包設計費	5,196,453
	統包案發包費小計	178,493,248

8

貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

- 採購金額及預算金額：**1億7,849萬3,248元**。
- 本統包工程**O棟**（比例佔13%）及**Q棟**（比例佔87%）
- 工作項目摘要：**

- 拆除違法建物

- **結構補強**

- 外牆拉皮

- 水電管線汰換更新

- 空調設備汰換更新

- 設置太陽能板等能源工程

- **室內裝修：Q棟宿舍洗衣室、廁所及浴室等重新裝修**

- 其他工程，包含網路及電話設備工程、住宿單元床鋪、置物櫃、書桌等基本傢俱、停車位畫線工程、監視設備、照明設備、廣播設備、**消防設備**及公共藝術


O棟拆除拉皮補強費1,215萬餘元

Q棟拆除拉皮補強費5,127萬餘元

O棟直接工程費721萬餘元

Q棟直接工程費7,698萬餘元



9




貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

● O棟初步規劃圖

- 地上3層鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積為913m²，現況違建部分為4層，請依據容許之法定建蔽率及容積率上限檢討是否保留或拆除



10



貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• O棟補強拉皮及裝修部分



4F違建評估是否拆除
建築物結構補強及外牆拉皮
2F連接空橋保留及合法化（變更使用執照）




1F原檔案櫃拆除及雜物清運



3F原小視聽室改裝為教室

11




貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• Q棟初步規劃圖1F

- 為地上4層鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積為9,375m²，現況違建部分為1層防空避難室及停車場增築為宿舍，以及2層至4層公共空間增築寢室部分，須拆除復原符合原使用執照圖說狀態。

棟別	樓層	講師宿舍	住宿人數	女生住宿人數
Q棟 宿舍	1F	1	0	0
	2F	3	284	0
	3F	3	292	0
	4F	3	260	32
	小計	10	836	32
備註	1. 本案隔間數以現況計算 2. 本案住宿人數以隔間數乘以4人計算 3. 全民防衛訓練場地及警政署保二總隊宿舍分配依實際需求調整			


12



貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• Q棟初步規劃圖1F

- 為地上4層鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積為9,375m²，現況違建部分為1層防空避難室及停車場增築為宿舍，以及2層至4層公共空間增築寢室部分，須拆除復原符合原使用執照圖說狀態。




1F現況為宿舍
需復原為原使照停車場

13




貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• Q棟初步規劃圖2-4F



宿舍單元:56間 × 4人 = 224人
現狀宿舍:3A

14



貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• Q棟宿舍及裝修部分



貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• 履約期限

- 統包工程實施計畫書(含統包工程時程要項進度表)應於決標日次日起【10】日內提送機關審查。
- 工程之基本設計應於決標日次日起【30】日內提送基本設計。決標日次日起【60】日內配合機關需求調整設計內容並完成審定。
- 工程之細部設計應於基本設計方案核定日次日起【60】日內提送細部設計。於基本設計報告書核定日次日起【100】日內完成全部細部設計成果，並提送機關審查，機關審查如認為需修正時，廠商應在機關核定之統包工程要項進度時程表所訂期限內修正並送請機關審定，逾期依本契約第18條規定辦理。

貳、工程概述：原中州科大校舍補強及室裝

• 履約期限

- 應於決標日次日起**270日**內取得本期統包工程O棟及Q棟建築物**變更使用執照及室內裝修圖說審查許可**；其餘工項於**決標日次日起600日曆天內竣工**，並於竣工日次日起75日曆天內取得建築物變更使用執照及室內裝修竣工查驗審查許可，逾期未取得者，計算逾期違約金每日新臺幣10,000元。

- 履約地點：**彰化縣員林市**山腳路三段2巷6號
- 招標方式：公開招標
- 決標方式：最有利標

17




參、廠商資格

• 廠商資格至少符合下列條件之一

- **個別營造廠商**（兼具甲等綜合營造業、甲等以上自來水管承裝商、甲級以上電器承裝業、乙等以上冷凍空調業）與**開業建築師共同投標**。
- 甲等綜合營造業、甲等以上自來水管承裝商、甲級以上電器承裝業、乙等以上冷凍空調業及開業建築師5家以內**異業共同投標**。
- 甲等綜合營造業（合於甲等以上自來水管承裝商、甲級以上電器承裝業、乙等以上冷凍空調業等3家以內專業廠商資格為分包商）與開業建築師**共同投標**。

18




參、廠商資格

- 招標現況
 - 114年4月8日公告招標
 - 114年4月18日招商說明會
 - 114年4月29日17:00截止投標**
 - 114年4月30日10:00開標

公開招標公告

公告日：114/04/08

[機關代碼]A.1.2.3
[機關名稱]內政部國土管理署中區都市基礎工程分署
[單位名稱]工務職安科
[機關地址] 401臺中市東區和平街121號
[聯絡人] 何小姐/張小姐
[聯絡電話] (04)22188275#22188270
[傳真號碼] (04)22188260
[電子郵件信箱]jueting@nlma.gov.tw
[標案案號]113-C305-0105-0710-0110
[標案名稱]內政部民防訓練場地整修統包工程（第一標）
[標的分類] 工程類 5129 - 其他用途建築工程



19

本案後續相關工程

- 依據內政部民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫
- 全民防衛訓練場地**第1期**及**第2期**整修工程示意圖



內政部國土管理署
中區都市基礎工程分署
National Land Management Agency, Division of the Center
Central District Urban Basic Engineering Division

20

簡報結束敬請指教

第一標總經費明細表(第1階段：0、Q棟)

單位：元

欄	項次	項目	說明	單位	數量	單價	總價
1	1	規劃階段作業費用					另案辦理
2	2	用地取得及拆遷補償費					無
3	3	建造成本					
4	3.1	設計階段作業費用					無
5	3.2	工程建造費					
6	3.2.1	直接工程成本				(=79 欄)	166,816,065
7	3.2.1 1-A	直接工程費用(基本需求項目)					
8		0 棟					
9	(1)	假設工程	1. 依機關需求編列 2. 臨時辦公處所設置，含基本設備架設。 3. 臨時水電	式	1	150,000	150,000
10	(2)	既有水電管線汰換工程	1. 依機關需求編列 2. 含消防、弱電等管線。	坪	277	3,000	831,000
11	(3)	其他線路工程	1. 機關需求編列 2. 補充消防、弱電設備。	式	1	220,000	220,000
12	(4)	室內廣播系統工程	1. 依機關需求編列。 2. 獨立建置、含佈線。	式	1	210,000	210,000
13	(5)	監視設備工程	1. 依機關需求編列。 2. 獨立建置、含佈線。	組	20	6,000	120,000
14	(6)	壁癌、裂縫處理	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費及鋼筋混凝土修復費。	式	1	300,000	300,000
15	(7)	輕隔間組立工程	依機關需求編列。	米	100	2,000	200,000
16	(8)	天花板修繕及新製工程	依機關需求編列	坪	180	2,000	360,000
17	(9)	室內塗裝工程	依機關需求編列。	坪	800	1,200	960,000
18	(10)	地坪鋪設工程	依機關需求編列。	坪	234	3,900	912,600
19	(11)	一般空調工程	依機關需求編列。	平方米	500	4,500	2,250,000
20	(12)	窗簾	1. 依機關需求編列。	才	716	285	204,060

欄	項次	項目	說明	單位	數量	單價	總價
			2. 含辦公室、教室、待勤室、 裝備室、槍械室。				
21	(13)	門窗工程	室內新製隔間門。	組	15	32,000	480,000
22	(14)	標示號誌(牌)	1. 依機關需求編列。 2. 各單位處所號誌標示牌、無 障礙設施標示牌，含安裝。	組	20	800	16,000
23		Q 棟					
24	(1)	假設工程	1. 依機關需求編列。 2. 臨時辦公處所設置，含基本 設備架設。	式	1	150,000	150,000
25	(2)	既有水電管線 汰換工程	1. 依機關需求編列。 2. 含消防、弱電等管線。	坪	2837	3,000	8,511,000
26	(3)	其他線路工程	1. 依機關需求編列。 2. 補充消防、弱電設備。	式	1	600,000	600,000
	(4)	室內廣播系統 工程	1. 依機關需求編列。 2. 獨立建置、含佈線。	式	1	600,000	600,000
27	(5)	監視設備工程	1. 依機關需求編列。 2. 獨立建置、含佈線。	組	60	6,000	360,000
28	(6)	壁癌、裂縫處 理	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費及鋼筋混 凝土修復費。	式	1	300,000	300,000
29	(7)	天花板修繕及 新製工程	依機關需求編列。	坪	3377	2,000	6,754,000
30	(8)	室內塗裝工程	依機關需求編列。	坪	9000	1,200	10,800,000
31	(9)	地坪鋪設工程	依機關需求編列。	坪	3377	3,900	13,170,300
32	(10)	一般空調工程	依機關需求編列。	平方 米	7133 .34	4,500	32,100,000
33	(11)	玻璃欄杆	依機關需求編列。	組	80	13,000	1,040,000
34	(12)	停車位畫線工 程	依機關需求編列。	式	1	300,000	300,000
35	(13)	窗簾	依機關需求編列。	才	7000	285	1,995,000
36	(14)	門窗工程	室內新製隔間門。	組	9	32,000	288,000
37	(15)	標示號誌(牌)	1. 依機關需求編列。 2. 含安裝。	組	20	800	16,000
38		(9~37 欄)基本需求項目小計					84,197,960

欄	項次	項目	說明	單位	數量	單價	總價
39	3.2.1 1-B	直接工程費用(專案研析項目)					
40		0 棟					
41	(1)	拆除工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費及拆除計畫書製作。	坪	80	5,000	400,000
42	(2)	結構補強工程	依耐震評估報告內容施作	式	1	4,605,000	4,605,000
43	(3)	外牆修復工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費。	式	1	120,000	120,000
44	(4)	外牆清洗	依機關需求編列。	平方米	240	45	10,800
45	(5)	水池水塔清洗	依機關需求編列。	處	1	12,000	12,000
46	(6)	太陽能板架設工程	1. 依行政院主計總處【113年共同性費用編列基準表】標準及機關需求編列。 2. 含申請作業及規費	平方米	167	10,000	1,670,000
47	(7)	無障礙坡道增設	1. 依機關需求編列。 2. 含扶手	式	1	400,000	400,000
48	(8)	無障礙廁所增設	1. 依機關需求編列。 2. 含給排水管路拉設、防水工程、衛生設備、地壁磁磚、天花板	式	1	500,000	500,000
49	(9)	外牆拉皮塗裝工程	1. 依機關需求編列。 2. 外牆拉皮工帶料各棟施做	坪	240	4,000	960,000
50			1. 依機關需求編列。 2. 外牆鷹架工程		240	3,100	744,000
51	(10)	增設鐵捲門	1. 依機關需求編列。 2. 一層	式	1	50,000	50,000
52	(11)	屋頂防水重新鋪設工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費。	坪	90	3,600	324,000
53	(12)	戶外地坪修復工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費。	式	1	300,000	300,000
54	(13)	系統櫃組立工程	依機關需求編列。	呎	22	20,000	440,000
55	(14)	熱水器	1. 依機關需求編列。	組	3	9,000	27,000

欄	項次	項目	說明	單位	數量	單價	總價
			2. 待勤室用				
56	(15)	衛生設備	1. 依機關需求編列。 2. 待勤室及三層女廁。	組	10	15,000	150,000
57	(16)	植栽綠化造景 設施養護恢復 工程	依機關需求編列。	式	1	200,000	200,000
58	(17)	門窗工程	1. 依機關需求編列。 2. 各處室、教室及宿舍窗戶更新。	才	716	1,000	716,000
59	(18)	拆除清運(水 電管線工程)	依機關需求	坪	277	1,300	360,100
60	(19)	廢棄物清運 (天花板修繕 及新製工程)	依機關需求	坪	180	900	162,000
		Q 棟					
61	(1)	拆除工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費及拆除計畫書製作	坪	684	5,000	3,420,000
62	(2)	結構補強工程	依耐震評估報告內容施作及機關需求編列施作	式	1	22,516,176	22,516,176
63	(3)	外牆修復工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費。	式	1	500,000	500,000
64	(4)	外牆清洗	依機關需求編列。	式	1	240,000	240,000
65	(5)	水池水塔清洗	依機關需求編列。	式	1	100,000	100,000
66	(6)	外牆拉皮塗裝 工程	1. 依機關需求編列。 2. 外牆拉皮工帶料各棟施做	坪	1100	4,000	4,400,000
			1. 依機關需求編列。 2. 外牆鷹架工程	坪	1100	3,100	3,410,000
67	(7)	屋頂防水重新 鋪設工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費。	坪	684	3,600	2,462,400
68	(8)	戶外地坪修復 工程	1. 依機關需求編列。 2. 含廢棄物清運費。	式	1	300,000	300,000
69	(9)	門窗工程	1. 依機關需求編列。 2. 宿舍窗戶更新。	才	7000	1,000	7,000,000

欄	項次	項目	說明	單位	數量	單價	總價
70	(10)	植栽綠化造景 設施養護恢復 工程	依機關需求編列。	式	1	200,000	200,000
71	(11)	拆除清運(水 電管線工程)	依機關需求	坪	2837	1,300	3,688,100
72	(12)	廢棄物清運 (天花板修繕 及新製工程)	依機關需求	坪	3377	900	3,039,300
73		(41~72 欄)專案研析項目小計					63,426,876
74		(38+73 欄)直接工程費用小計					147,624,836
75	3.2.1 .2	施工中環境保 護費及工地安 全衛生費	以直接工程費用 3%計算	式	1	4,428,745	4,428,745
76	3.2.1 .3	品管費	以直接工程費用 2%計算	式	1	2,952,497	2,952,497
77	3.2.1 .4	材料檢驗費	以直接工程費用 2%計算	式	1	2,952,497	2,952,497
78	3.2.1 .5	承包商管理費 及利潤	以直接工程費用 6%計算	式	1	8,857,490	8,857,490
79		3.2.1.1~3.2.1.5 小計					166,816,065
80	3.2.1 .6	營業稅	5%	式	1	8,340,803	8,340,803
81	3.2.1 .7	營建綜合保險 費	0.5%	式	1	834,080	834,080
82	3.2.2	間接工程成本				(=93 欄)	18,277,661
83	(1)	設計監造服務 酬金-規劃設 計(以總額 55%計算)	依行政院公共工程委員會訂頒 「機關委託技術服務廠商評選 及計費辦法」-「建築物工程	式	1	5,259,946	5,259,946
84	(2)	設計監造服務 酬金-監 造(以總額 45%計算)	技術服務建造費用百分比上限 參考表」第一類服務費用標準 編列。	式	1	4,303,593	4,303,593
85	(3)	洽辦機關工程管理費					

欄	項次	項目	說明	單位	數量	單價	總價
86	(3)	國土管理署中區都市基礎分署工程管理費	主辦機關工程管理費依照「中央政府各機關工程管理費支用要點」辦理	式	1	1,167,399	1,167,399
87	(3.1)	國土管理署中區都市基礎分署專案代辦採購技術作業費	依照政府採購法「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表三辦理	式	1	5,838,562	5,838,562
88	(3.2)						
89	(4)	室內裝修許可申請					實報實銷
90	(5)	補強工程申請免變更使用執照					實報實銷
91	(6)	空污費		式	1	40,000	40,000
92	(7)	公共藝術設置費	以直接工程費用 1%計算	式	1	1,668,161	1,668,161
93						(83~92 欄)小計	18,277,661
94	3.2.3	工程預備費	以直接工程費用 6%計算	式	1	8,857,490	8,857,490
95						3.2.1~3.2.3 小計	193,951,215
96	3.2.4	物價調整費	參考主計處營造工程物價指數及年增率 以(95 欄)7.36%計算	式	1	14,274,809	14,274,809
97						(6+80+81+82+94+96 欄)總工程費用	217,400,908
98			總工程費用			貳億壹仟柒佰肆拾萬零玖佰零捌	

召開「內政部民防訓練場地整修統包工程（第一標）」招商

說明會簽到簿

一、 時間：114年4月18日（星期五）上午10時

二、 地點：內政部國土管理署中區都市基礎工程分署6樓會議室

三、 主持人：陳分署長俊雄 **陳俊雄**

紀錄：張又心

張又心

四、 出席單位及人員：

單位名稱	職稱	簽名欄	電話
內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心	科員	洪志遠	
內政部警政署保安警察第二總隊	副隊長 警員	吳文正 楊瑞年	
內政部國土管理署中區都市基礎工程分署	主任工程師	廖登震	何文正
建築工程科	科長	陳文芳	
第四工務所	工務員	陳明泉	
第十二工務所	工程員	卓咸慶	

單位名稱	職稱	簽名欄	電話
臺灣區綜合營造業同業公會			
井田營造工程有限公司			
昭雄營造股份有限公司	副理	王洪銘	04-23810856
嘉鑫營造有限公司			
勝緯營造股份有限公司			
中鴻營造有限公司			
高立營造股份有限公司			
港洲營造股份有限公司	董事	張厚年	0900165051 04-23584372 #28
見安營造股份有限公司	董事	黃文雄	0922681129
喜業營造有限公司			
永祥營造股份有限公司			
義力營造股份有限公司			
穩吉營造股份有限公司			
麗明營造股份有限公司			
正祥營造有限公司			

單位名稱	職稱	簽名欄	電話
天泰工程有限公司			
金樹營造股份有限公司			
騰遠營造有限公司			
韓商現建營造股份有限公司台灣分公司			
鎮鉸鑫營造有限公司			
金堡營造股份有限公司			
連成營造有限公司			
豐皇營造有限公司			
萬豐營造股份有限公司			
荃威營造有限公司			
苗盛營造有限公司			
聖騏營造有限公司			
統集營造有限公司			
玄通營造股份有限公司			
沅通營造有限公司			

單位名稱	職稱	簽名欄	電話
永昌鑫營造有限公司			
欣岳營造有限公司			
東阜營造有限公司			
東慶營造有限公司			
晉晨營造股份有限公司			
明盛營造有限公司			
旭昇營造有限公司			
日亨營造有限公司			
新明營造有限公司			
文順營造有限公司			
文泉營造股份有限公司			
微信營造股份有限公司			
康盛營造有限公司			
平新營造股份有限公司			
富有營造有限公司			

單位名稱	職稱	簽名欄	電話
宗欣工程股份有限公司			
如億營造有限公司			
威勝營造有限公司			
天乙營造有限公司			
大歡喜建設股份有限公司			
坤星營造股份有限公司			
唐安營造工程有限公司			
台伸營造有限公司			
北鑫營造有限公司			
冠翔營造有限公司			
偉泰營造有限公司			
偉宸營造有限公司			
亦陞營造有限公司			
豐譽聯合工程股份有限公司			
允祥營造股份有限公司			

