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自108年7月1日後新建及公共工程建造執照申請案，應以「建築執
照書圖電子化申請系統」提送相關資料審查，其目的在於減少紙張浪
費、提升審查效率及後續統計資料的便利，以作為實施BIM審查檢測的
基礎。
目前公會統計(7月1日至12月20日)，共有132件無紙化建照申請案，目
前取得建造執照14件，9件公共工程，5件民間申請案。(約10%)

一、緣起



依規定每一文件必須獨立一個pdf檔，每一建造執照申請案約有60
個文件，圖說依樓層及複雜度檢附，合計約100個檔案上下。

二、審查程序
1.掛件
2.協審
3.行政驗收
4.發照及對副本



二、審查程序
1.掛件:
掛號規定項目審查表
11項文件

三、審查程序
1.掛件:  

未來有雙軌審查選項，請慎選。



1.掛件: 

基礎數據因子不可
亂填，因為跟注意
事項附表連動。

注意事項檢視列印必須仔細看
即使未點選，仍有可能被註記



綜理表功能未健全，表格不完
整，請以word檔登打掃描上
傳。

數據不可亂填，
因為跟注意事項
附表連動。

1.掛件:文件編碼方式

A10100_基地位置圖
(地籍圖).pdf

文件編碼正確上傳，皆
可掛件。



2.協審審查畫面
依協審記錄表排列

不
符
項
目

符
合

編碼正確才會看到，但有時
候編碼正確還是看不到。

2.協審審查畫面

原因
1.代碼表
N03000外審/都審/抽查函
N40500都審案件檢附核准函、報告書，
重疊部分語意不清，且部分文件無代碼可編。

2.如果沒看到，請至網頁全部上傳檔案區域查
找，並提醒審查人員。



3.行政驗收

(1) 與承辦人實際對圖，依照公宅案例，需耗時4-8小時。

(2) 由承辦人、股長、正工程司、科長依此順序陳判，為因應各級長官
意見，建議第一次行政驗收後，修正說明書圖先以紙本檢附，後續製作
副本時，再上傳至系統。

(3) 另為加速審查及簽陳，部分文件會要求紙本，簽陳使用。

(4) 請務必注意案件進度及流程，檔案可能會遺失或未送至下一個程
序。

4.副本製作

准照後檔案上傳區會被清空，檔案移至系統某處。

審查過程中，請務必自行留下紀錄及文件內
容。



4.副本製作

簽證壓章請慎選權限。

可用手機確認能否讀到



1.12月20日系統改版，建
築物套繪圖能直接由本系
統上傳，建議製作副本前
與承辦人確認。(套繪圖系
統連接尚有問題)

2.副本書圖請慎選出圖機
及影印店。

3.承辦人刷圖時，請注意
鍵盤要設定小寫。

檢討原因

設計人
1.系統操作不熟悉
2.檔案數量過多、過大
3.文件編碼錯誤
4.修正內容錯誤
5.副本製作困難
6.設備老舊

起造人
1.用印困難
2.變更設計頻繁

公會-協審建築師
1.系統操作不熟悉
2.檔案版本過多、辨識困難
3.重複審查次數變多

建管處建照科
1.行政簽核程序複雜
2.對圖及退件時程冗長
3.系統操作不熟悉
系統廠商
1.系統不穩定
2.系統審查畫面不一致
3.文字認知不同

送件端 審查端



無紙化建議方案

一、笨方法就是好方法，請攜帶紙本，方便查找。

二、對圖時請攜帶筆電、讀卡機、自然人憑證、手機或掃描
器，以便及時修正。

三、請不要任意變更圖說及文件，避免造成上傳版本錯亂。

四、系統問題請洽資訊室分機8467。


