

副本

檔 號：

保存年限：

## 行政院公共工程委員會 函

110

臺北市基隆路2段51號13樓

地址：110207 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)黃志興

(聯絡電話)02-87897730

(傳真)02-87897724

(E-mail)jayy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國111年9月22日

發文字號：工程管字第1110301004號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：修正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」（無委託專案管理廠商）及「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（無委託專案管理廠商）2表，並自即日起生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

- 一、旨揭2表係修正本會107年3月31日工程管字第10700099170號函公告之「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」及「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（無委託專案管理廠商）2表。
- 二、旨揭2表修正部分為：工程開（施）工前階段第10項「辦理工程保險」，起造人（業主）權責由「核定」修正為「備查」；監造人權責由「審查」修正為「核定」。
- 三、旨揭2表請至本會全球資訊網（<https://www.pcc.gov.tw>）「首頁>工程管理>工程管理相關規定>行政規則」下載。

正本：總統府第三局、國家安全會議秘書處、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、國家安全局、行政院各部會行總處署、直轄市政府、各縣市政府、直轄市議會、各縣市議會、各鄉鎮市區公所

副本：各建築師公會、各工程技術顧問同業公會、各技師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣中小型營造業協會、中華民國全國營造業工地主任公會、全國政府機關電子公布欄、本會企劃處、本會技術處、工程管理處(均含附件)

主任委員

吳澤成

## 公共工程施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商)

說明：

- 一、本表格主要依據「工程採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」，並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」等內容訂定，適用於一般公共工程（非建築物工程），建議各機關將之納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行，如各該契約另有規定者，則本表格亦應配合調整修正；其約定事項所衍生之服務費用，亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一併給付。
- 二、關於公共工程施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員（主任技師或主任建築師）、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。
- 三、為讓機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。
- 四、本表格主要名詞之定義：

| 名詞         | 定義                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 辦理         | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。                                               |
| 協辦         | 協助辦理相關工作事項。                                                                        |
| 監督         | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。                                           |
| 督導         | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。                                                                |
| 審查         | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。                  |
| 審定<br>(複核) | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。                                   |
| 核定         | 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。<br>其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 |
| 備查         | 收執存查或核定後收執存查。                                                                      |

| 期程               | 項目                                    | 起造人<br>(業主) | 設計人         | 監造人         | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                                          | 備註                                        |
|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工程開<br>(施)<br>工前 | 1. 申請主管單位各階段勘驗                        | 督導          | 協辦          | 協辦          | 辦理            | 工契附錄 2<br>-5.2.16、2<br>-5.5                                 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  |             |             |             | 完成期限          |                                                             | 本項目如無，可免<br>報。                            |
|                  | 2. 擬定施工進度表                            | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 9-(四)<br>-1、9-(<br>四)-3、工<br>契附錄 2-5<br>.2.4、品管<br>要點 11 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|                  | 3. 合法土資場或借土<br>區資料送審                  | 依契約規<br>定辦理 | 依契約規<br>定辦理 | 依契約規<br>定辦理 | 依契約規定<br>辦理   | 工契 9-(廿<br>三)                                               |                                           |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        | 完成期限        | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|                  | 4. 向主管單位申報開<br>工                      | 督導          | 協辦          | 協辦          | 辦理            | 工契附錄 2<br>-5.2.16、2<br>-5.5                                 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  |             |             |             | 完成期限          |                                                             | 本項目如無，可免<br>報。                            |
|                  | 5. 向業主申報開工                            | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 7-(一)<br>、工契附錄<br>2-5.2.6                                | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|                  | 6. 編擬監造計畫                             | 核定          |             | 辦理          |               | 品管要點 8                                                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        |             | 完成期限        |               |                                                             |                                           |
|                  | 7. 編擬及提報施工計<br>畫書(包括向主管單<br>位及工程管理單位) | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 9-(四)<br>、工契附錄<br>1-3、2-5.2<br>.4、品管要<br>點 11            | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|                  | 8. 編擬品質計畫                             | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契附錄 4<br>-3、品管要<br>點 3、6、11                                | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|                  | 9. 編擬安全衛生管理<br>計畫                     | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契附錄 1<br>-3、1-4                                            | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                  | 完成期限                                  | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |

| 期程                     | 項目                         | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人  | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                | 備註                            |
|------------------------|----------------------------|-------------|-----|------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                        | 10. 辦理工程保險                 | 備查          |     | 核定   | 辦理            | 工契 13                             | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                   |                               |
|                        | 11. 向勞檢單位申請丁類危險性工作場所審查     | 督導          |     | 監督   | 辦理            | 工契附錄 1-1、2-5.2.16                 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       |             |     |      | 完成期限          |                                   |                               |
| 工程<br>施<br>工<br>階<br>段 | 1. 填報公共工程監造(監督、查核)報表       | 核定          |     | 辦理   |               | 品管要點 11                           | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       | 完成期限        |     | 完成期限 |               |                                   |                               |
|                        | 2. 填報公共工程施工日誌              | 備查          |     | 核定   | 辦理            | 工契 9-(四)-5、工契附錄 2-5.2.7、品管要點 7    | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                   |                               |
|                        | 3. 填報公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 | 督導          |     | 督導   | 辦理            | 工契附錄 4-3.6.1、品管要點 7               |                               |
|                        | 完成期限                       |             |     |      | 完成期限          |                                   |                               |
|                        | 4. 停工、復工報核                 | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 7-(三)-2、工契附錄 2-5.2.6           | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                   |                               |
|                        | 5. 營建剩餘土石方流向管制             | 備查督導        |     | 監督   | 辦理            | 工契 9-(廿三)                         |                               |
|                        | 完成期限                       |             |     |      |               |                                   |                               |
|                        | 6. 定期召開工程協調會議              | 核定          | 協辦  | 辦理   | 協辦            | 工契附錄 3-3                          | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       |             |     | 完成期限 |               |                                   |                               |
|                        | 7. 工程界面協調                  | 備查          | 協辦  | 辦理   | 協辦            | 工契 10-(三)-7、10-(五)                |                               |
|                        | 完成期限                       |             |     | 完成期限 |               |                                   |                               |
|                        | 8. 工程材料送審進度管制              | 備查          |     | 核定審查 | 辦理            | 工契 11-(二)、工契附錄 4-1、4-2、品管要點 11、13 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|                        | 完成期限                       |             |     | 完成期限 | 完成期限          |                                   |                               |
|                        | 9. 繪製施工詳圖                  | 備查          |     | 核定審查 | 辦理            | 工契 9-(四)-1、9-(                    | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。             |

| 期程                     | 項目                                  | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人  | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                                         | 備註                                        |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工程<br>施<br>工<br>階<br>段 |                                     |             |     |      |               | 四)-3、9-<br>(四)-4、1<br>0-(三)、工<br>契附錄 1-5<br>.1、品管要<br>點 11 | 懲罰標準由機關自<br>行訂定。                          |
|                        | 完成期限                                |             |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                            |                                           |
|                        | 10. 工程材料資料送<br>審                    | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-1、4-2<br>、品管要點<br>11、13           | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                                | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                            |                                           |
|                        | 11. 工程材料資料送<br>審(同等品)               | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-1、4-2<br>、品管要點<br>11、13           | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                                | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                            |                                           |
|                        | 12. 工程材料試驗結<br>果之查察(承攬廠商<br>自主品管部分) | 備查<br>督導    |     | 審查   | 辦理            | 工契附錄 4<br>-2、品管要<br>點 11、13                                | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                                |             |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                            |                                           |
|                        | 13. 工程材料樣品送<br>審                    | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 2-5.2.3<br>、品管要點<br>11              | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                                | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                            |                                           |
|                        | 14. 施工材料與設備<br>查核【包括檢(抽)<br>驗】      | 備查<br>督導    |     | 辦理   | 協辦            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-2、品<br>管要點 11<br>、13              | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                                |             |     | 完成期限 |               |                                                            |                                           |
|                        | 15. 施工品質管理                          | 備查<br>督導    |     | 監督   | 辦理            | 工契 10-(<br>三)、11、工<br>契附錄 2-5<br>.2.11、4                   |                                           |
|                        | 完成期限                                |             |     |      |               |                                                            |                                           |
|                        | 16. 工地安衛與環境<br>保護                   | 備查<br>督導    |     | 監督   | 辦理            | 工契附錄 1<br>、2-2、2-3<br>、2-5.3、品<br>管要點 11                   |                                           |
|                        | 完成期限                                |             |     |      |               |                                                            |                                           |
|                        | 17. 施工進度管制                          | 備查<br>督導    |     | 審查   | 辦理            | 工契 9-(四<br>)-1、10-<br>(三)、品管<br>要點 11                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |

| 期程 | 項目                                | 起造人<br>(業主) | 設計人         | 監造人         | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                                          | 備註                                        |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | 完成期限                              |             |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|    | 18. 擬定趕工計畫                        | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 5-(一)<br>)-5                                             | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|    | 19. 施工中工期核計                       | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 9-(四)<br>)-1、10-<br>(三)、品管<br>要點 11                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|    | 20. 工期展延                          | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 7-(三)<br>)                                               | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|    | 21. 施工中估驗計價                       | 核定          |             | 審查          | 辦理            | 工契 5-(一)<br>)-2、工契附<br>錄 4-2、品<br>管要點 11                    | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        |             | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |
|    | 22. 工程變更設計作<br>業(確定變更後之作<br>業)    | 核定          | 辦理          | 協辦          | 協辦            | 工契 7-(二)<br>)、7-(三)<br>、20、工契<br>附錄 2-5.2<br>.9、品管要<br>點 11 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        | 完成期限        |             |               |                                                             |                                           |
|    | 23. 解釋合約、圖說與<br>規範                | 核定          | 協辦          | 辦理          |               | 工契 10-(<br>三)                                               | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        |             | 完成期限        |               |                                                             |                                           |
|    | 24. 處理鄰房損害糾<br>紛                  | 備查          |             | 協辦          | 辦理            | 工契 9-(十<br>六)、18-(<br>五)、18-(<br>八)                         |                                           |
|    | 完成期限                              |             |             |             |               |                                                             |                                           |
|    | 25. 工程爭議處理                        | 核定          | 協辦          | 辦理          | 協辦            | 工契 22                                                       |                                           |
|    | 完成期限                              |             |             |             |               |                                                             |                                           |
|    | 26. 申請電信、消防、<br>電、水、污排等管線<br>埋設事宜 | 依契約規<br>定辦理 | 依契約規<br>定辦理 | 依契約規<br>定辦理 | 依契約規定<br>辦理   | 工契附錄 2<br>-5.2.16                                           | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                              | 完成期限        | 完成期限        | 完成期限        | 完成期限          |                                                             |                                           |

| 期程           | 項目                      | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人  | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                   | 備註                                        |
|--------------|-------------------------|-------------|-----|------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | 27. 向主管單位申報<br>竣工       | 督導          | 協辦  | 協辦   | 辦理            | 工契附錄 2<br>-5.2.6                     | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    |             |     |      | 完成期限          |                                      | 本項目如無，可免<br>報。                            |
|              | 28. 準備使用執照申<br>請事宜      | 督導          | 協辦  | 協辦   | 辦理            | 工契 9-(十<br>四)                        | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    |             |     |      | 完成期限          |                                      | 本項如無，可免報。                                 |
| 工程完工<br>驗收階段 | 1. 辦理使用執照申請             | 督導          | 協辦  | 協辦   | 辦理            | 工契 9-(十<br>四)、15-(<br>十三)            | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    |             |     |      | 完成期限          |                                      | 本項目如無，可免<br>報。                            |
|              | 2. 向業主申報完工              | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 15-(<br>二)、工契附<br>錄 2-5.2.6       | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                      |                                           |
|              | 3. 竣工確認                 | 核定          |     | 辦理   | 協辦            | 工契 15-(<br>二)                        | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    | 完成期限        |     | 完成期限 |               |                                      |                                           |
|              | 4. 核計總工期                | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 7-(三<br>) -1                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                      |                                           |
|              | 5. 繪製竣工圖說               | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 15-(<br>二)                        | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                      |                                           |
|              | 6. 製作工程結算明細<br>表及辦理工程結算 | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 15-(<br>二)、21-(<br>三)、品管要<br>點 11 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                      |                                           |
|              | 7. 測試設備運轉               | 核定          |     | 監督   | 辦理            | 工契 15-(<br>三)、品管要<br>點 11            | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|              | 完成期限                    | 完成期限        |     |      | 完成期限          |                                      |                                           |
|              | 8. 辦理工程驗收               | 辦理          |     | 協辦   | 協辦            | 工契 15-(<br>二)、品管要<br>點 11            |                                           |

| 期程 | 項目                            | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人 | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                   | 備註                                        |
|----|-------------------------------|-------------|-----|-----|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | 完成期限                          | 完成期限        |     |     |               |                                      |                                           |
|    | 9. 填具工程結算驗收<br>證明書或其他類似文<br>件 | 辦理          |     | 協辦  | 協辦            | 採購法 73<br>條、細則 10<br>1 條、品管<br>要點 11 |                                           |
|    | 完成期限                          | 完成期限        |     |     |               |                                      |                                           |
|    | 10. 辦理點交作業                    | 核定          |     | 協辦  | 辦理            | 工契 15- (九)                           | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|    | 完成期限                          | 完成期限        |     |     | 完成期限          |                                      |                                           |
|    | 11. 繕製工程決算書                   | 辦理          |     | 協辦  | 協辦            |                                      |                                           |
|    | 完成期限                          | 完成期限        |     |     |               |                                      |                                           |

## 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商)

說明：

- 一、本表格主要依據「工程採購契約範本」、「公共工程技術服務契約範本」，並參考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」等內容訂定，建議各機關將之納入工程採購契約及委託技術服務契約據以執行，如各該契約另有規定者，則本表格亦應配合調整修正；其約定事項所衍生之服務費用，亦請各機關詳加考量並納入相關契約之價金一併給付。
- 二、關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員（主任技師或主任建築師）、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。
- 三、為讓機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由機關自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。
- 四、本表格主要名詞之定義及使用符號。

| 名詞         | 定義                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 辦理         | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。                                               |
| 協辦         | 協助辦理相關工作事項。                                                                        |
| 監督         | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。                                           |
| 督導         | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。                                                                |
| 審查         | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。                  |
| 審定<br>(複核) | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。                                   |
| 核定         | 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。<br>其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 |
| 備查         | 收執存查或核定後收執存查。                                                                      |

| 期程           | 項目                            | 起造人<br>(業主) | 設計人     | 監造人     | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                                    | 備註                            |
|--------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 工程開<br>(施)工前 | 1. 申請建管單位各階段勘驗                | 督導          | 協辦      | 協辦      | 辦理            | 工契附錄 2<br>-5.2.16、2<br>-5.5                           | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          |             |         |         | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 2. 擬定施工進度表                    | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契 9-(四)<br>)-1、9-(四)<br>)-3、工契附錄 2-5<br>.2.4、品管要點 11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 3. 合法土質場或借土區資料送審              | 依契約規定辦理     | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理       | 工契 9-(廿三)                                             |                               |
|              | 完成期限                          | 完成期限        | 完成期限    | 完成期限    | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 4. 向建管單位申報開工                  | 督導          | 協辦      | 協辦      | 辦理            | 工契附錄 2<br>-5.2.16、2<br>-5.5                           | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          |             |         |         | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 5. 向業主申報開工                    | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契 7-(一)<br>)-工契附錄 2-5.2.6                            | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 6. 編擬監造計畫                     | 核定          |         | 辦理      |               | 品管要點 8                                                | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          | 完成期限        |         | 完成期限    |               |                                                       |                               |
|              | 7. 編擬及提報施工計畫書(包括向建管單位及工程管理單位) | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契 9-(四)<br>)-工契附錄 1-3、2-5.2<br>.4、品管要點 11            | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 8. 編擬品質計畫                     | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契附錄 4<br>-3、品管要點 3、6、11                              | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 9. 編擬安全衛生管理計畫                 | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契附錄 1<br>-3、1-4                                      | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|              | 完成期限                          | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                       |                               |
|              | 10. 辦理工程保險                    | 備查          |         | 核定      | 辦理            | 工契 13                                                 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。             |

| 期程                     | 項目                                | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人      | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                               | 備註                                        |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|----------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                        |                                   |             |     |          |               |                                                  | 懲罰標準由機關自行訂定。                              |
|                        | 完成期限                              | 完成期限        |     | 完成期限     | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                        | 11. 向勞檢單位申請<br>丁類危險性工作場所<br>審查    | 督導          |     | 監督       | 辦理            | 工契附錄 1<br>-1、2-5.2.<br>16                        | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                              |             |     |          | 完成期限          |                                                  |                                           |
| 工程<br>施<br>工<br>階<br>段 | 1. 填報建築工程監造<br>(監督、查核) 報表         | 核定          |     | 辦理       |               | 品管要點 1<br>1                                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                              | 完成期限        |     | 完成期限     |               |                                                  |                                           |
|                        | 2. 填報建築物施工日<br>誌                  | 備查          |     | 核定       | 辦理            | 工契 9-(四)<br>)-5、工契附<br>錄 2-5.2.7<br>、品管要點<br>7   | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                              | 完成期限        |     | 完成期限     | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                        | 3. 填報建築物施工中<br>營造業專任工程人員<br>督察紀錄表 | 督導          |     | 督導       | 辦理            | 工契附錄 4<br>-3.6.1、品<br>管要點 7                      |                                           |
|                        | 完成期限                              |             |     |          | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                        | 4. 停工、復工報核                        | 核定          |     | 審查       | 辦理            | 工契 7-(三)<br>)-2、工契<br>附錄 2-5.2<br>.6             | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                              | 完成期限        |     | 完成期限     | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                        | 5. 營建剩餘土石方流<br>向管制                | 備查<br>督導    |     | 監督       | 辦理            | 工契 9-(廿<br>三)                                    |                                           |
|                        | 完成期限                              |             |     |          |               |                                                  |                                           |
|                        | 6. 定期召開工程協調<br>會議                 | 核定          | 協辦  | 辦理       | 協辦            | 工契附錄 3<br>-3                                     | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                              |             |     | 完成期限     |               |                                                  |                                           |
|                        | 7. 工程界面協調                         | 備查          | 協辦  | 辦理       | 協辦            | 工契 10-(<br>三)-7、10<br>-(五)                       |                                           |
|                        | 完成期限                              |             |     | 完成期限     |               |                                                  |                                           |
|                        | 8. 工程材料送審進度<br>管制                 | 備查          |     | 核定<br>審查 | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-i、4-2<br>、品管要點<br>11、13 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                        | 完成期限                              |             |     | 完成期限     | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                        | 9. 繪製施工詳圖                         | 備查          |     | 核定<br>審查 | 辦理            | 工契 9-(四)<br>)-1、9-(<br>四)-3、9-<br>(四)-4.1        | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |

| 期程             | 項目                                  | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人  | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                               | 備註                                        |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-----|------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工程<br>施工<br>階段 |                                     |             |     |      |               | 0-(三)、工<br>契附錄 1-5<br>、1、品管要<br>點 11             |                                           |
|                | 完成期限                                |             |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                | 10. 工程材料資料送<br>審                    | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-1、4-2<br>、品管要點<br>11、13 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                | 完成期限                                | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                | 11. 工程材料資料送<br>審<br>(同等品)           | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-1、4-2<br>、品管要點<br>11、13 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                | 完成期限                                | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                | 12. 工程材料試驗結<br>果之查察(承攬廠商<br>自主品管部分) | 備查<br>督導    |     | 審查   | 辦理            | 工契附錄 4<br>-2、品管要<br>點 11、13                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                | 完成期限                                |             |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                | 13. 工程材料樣品送<br>審                    | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 2-5.2.3<br>、品管要點<br>11    | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                | 完成期限                                | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                | 14. 施工材料與設備<br>查核【包括檢(抽)<br>驗】      | 備查<br>督導    |     | 辦理   | 協辦            | 工契 11-(<br>二)、工契附<br>錄 4-2、品<br>管要點 11<br>、13    | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                | 完成期限                                |             |     | 完成期限 |               |                                                  |                                           |
|                | 15. 施工品質管理                          | 備查<br>督導    |     | 監督   | 辦理            | 工契 10-(<br>三)、11、工<br>契附錄 2-5<br>、2.11、4         |                                           |
|                | 完成期限                                |             |     |      |               |                                                  |                                           |
|                | 16. 工地安衛與環境<br>保護                   | 備查<br>督導    |     | 監督   | 辦理            | 工契附錄 1<br>、2-2、2-3<br>、2-5.3、品<br>管要點 11         |                                           |
|                | 完成期限                                |             |     |      |               |                                                  |                                           |
|                | 17. 施工進度管制                          | 備查<br>督導    |     | 審查   | 辦理            | 工契 9-(四<br>)-1、10-<br>(三)、品管<br>要點 11            | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自<br>行訂定。 |
|                | 完成期限                                |             |     | 完成期限 | 完成期限          |                                                  |                                           |
|                | 18. 擬定趕工計畫                          | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 5-(一                                          | 未於時程完成期限                                  |

| 期程 | 項目                        | 起造人<br>(業主) | 設計人     | 監造人     | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                                                          | 備註                                    |
|----|---------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                           |             |         |         |               | )-5                                                         | 內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。             |
|    | 完成期限                      | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                             |                                       |
|    | 19. 施工中工期核計               | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契 9-(四)<br>)-1、10-<br>(三)、品管<br>要點 11                      | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限                      | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                             |                                       |
|    | 20. 工期展延                  | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契 7-(三)<br>)                                               | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限                      | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                             |                                       |
|    | 21. 施工中估驗計價               | 核定          |         | 審查      | 辦理            | 工契 5-(一)<br>)-2、工契附<br>錄 4-2、品<br>管要點 11                    | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限                      | 完成期限        |         | 完成期限    | 完成期限          |                                                             |                                       |
|    | 22. 工程變更設計作業(確定變更後之作業)    | 核定          | 辦理      | 協辦      | 協辦            | 工契 7-(二)<br>)、7-(三)<br>、20、工契<br>附錄 2-5.2<br>.9、品管要<br>點 11 | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限                      | 完成期限        | 完成期限    |         |               |                                                             |                                       |
|    | 23. 解釋合約、圖說與規範            | 核定          | 協辦      | 辦理      |               | 工契 10-(三)                                                   | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限                      | 完成期限        |         | 完成期限    |               |                                                             |                                       |
|    | 24. 處理鄰房損害糾紛              | 備查          |         | 協辦      | 辦理            | 工契 9-(十<br>六)、18-(<br>五)、18-(<br>八)                         |                                       |
|    | 完成期限                      |             |         |         |               |                                                             |                                       |
|    | 25. 工程爭議處理                | 核定          | 協辦      | 辦理      | 協辦            | 工契 22                                                       |                                       |
|    | 完成期限                      |             |         |         |               |                                                             |                                       |
|    | 26. 申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜 | 依契約規定辦理     | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理 | 依契約規定辦理       | 工契附錄 2<br>-5.2.16                                           | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。<br>懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限                      | 完成期限        | 完成期限    | 完成期限    | 完成期限          |                                                             |                                       |
|    | 27. 向建管單位申報竣工             | 督導          | 協辦      | 協辦      | 辦理            | 工契附錄 2<br>-5.2.6                                            | 未於時程完成期限<br>內辦理，應予懲罰。                 |

| 期程       | 項目                    | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人  | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據                       | 備註                            |
|----------|-----------------------|-------------|-----|------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
|          |                       |             |     |      |               |                          | 懲罰標準由機關自行訂定。                  |
|          | 完成期限                  |             |     |      | 完成期限          |                          |                               |
|          | 28. 準備使用執照申請事宜        | 督導          | 協辦  | 協辦   | 辦理            | 工契 9-(十四)                | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  |             |     |      | 完成期限          |                          |                               |
| 工程完工驗收階段 | 1. 辦理使用執照申請           | 督導          | 協辦  | 協辦   | 辦理            | 工契 9-(十四)、15-(十三)        | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  |             |     |      | 完成期限          |                          |                               |
|          | 2. 向業主申報完工            | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 15-(二)、工契附錄 2-5.2.6   | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                          |                               |
|          | 3. 竣工確認               | 核定          |     | 辦理   | 協辦            | 工契 15-(二)                | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     | 完成期限 |               |                          |                               |
|          | 4. 核計總工期              | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 7-(三)-1               | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                          |                               |
|          | 5. 繪製竣工圖說             | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 15-(二)                | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                          |                               |
|          | 6. 製作工程結算明細表及辦理工程結算   | 核定          |     | 審查   | 辦理            | 工契 15-(二)、21-(三)、品管要點 11 | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     | 完成期限 | 完成期限          |                          |                               |
|          | 7. 測試設備運轉             | 核定          |     | 監督   | 辦理            | 工契 15-(三)、品管要點 11        | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     |      | 完成期限          |                          |                               |
|          | 8. 辦理工程驗收             | 辦理          |     | 協辦   | 協辦            | 工契 15-(二)、品管要點 11        |                               |
|          | 完成期限                  | 完成期限        |     |      |               |                          |                               |
|          | 9. 填具工程結算驗收證明書或其他類似文件 | 辦理          |     | 協辦   | 協辦            | 採購法 73 條、細則 10 1 條、品管    |                               |

| 期程 | 項目          | 起造人<br>(業主) | 設計人 | 監造人 | 承造人(承<br>攬廠商) | 依據         | 備註                            |
|----|-------------|-------------|-----|-----|---------------|------------|-------------------------------|
|    |             |             |     |     |               | 要點 11      |                               |
|    | 完成期限        | 完成期限        |     |     |               |            |                               |
|    | 10. 辦理點交作業  | 核定          |     | 協辦  | 辦理            | 工契 15- (九) | 未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。 |
|    | 完成期限        | 完成期限        |     |     | 完成期限          |            |                               |
|    | 11. 繕製工程決算書 | 辦理          |     | 協辦  | 協辦            |            |                               |
|    | 完成期限        | 完成期限        |     |     |               |            |                               |